

Betreft: Update 1 - Testwerkzaamheden voor e-ABS 8.0

Beste e-ABS administrator / contactpersoon,

Op 23 juli hebben we een mail gestuurd over de testwerkzaamheden door de gebruikers van e-ABS. De planning die wij daarin hadden vermeld bleek niet haalbaar en dat hebben wij op 23 augustus laten weten.

Vandaag sturen wij jullie een update over de stand van zaken met betrekking tot de planning van e-ABS 8.0 en wat dat betekent voor de gebruikerstesten.

Het is nu de verwachting dat de gebruikerstesten in **Q1 2025** kunnen worden uitgevoerd. In een volgende update zullen we laten weten wanneer welke onderdelen (Placement, Claims, Beheer, Algemeen) getest kunnen worden.

Wij vragen jullie nu vast binnen jullie organisatie de testwerkzaamheden in te plannen, om te voorkomen dat de testwerkzaamheden straks voor gebruikers onverwacht komen en daardoor lastig uitgevoerd kunnen worden.

De oplevering van e-ABS in productie verwachten wij in Q2 2025.

Alleen met jullie hulp kunnen we ervoor zorgen dat e-ABS 8.0 een succes wordt!
Alvast bedankt voor jullie medewerking.