

Betreft: Testwerkzaamheden voor e-ABS 8.0

Beste e-ABS administrator / contactpersoon,

Zoals bekend wordt er al enige tijd hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe voorkant van e-ABS (e-ABS 8.0). Dat betekent dat alle schermen en wizards in de GUI van e-ABS opnieuw gemaakt zijn.

Wij zijn vanaf begin dit jaar bezig met het testen van de nieuwe schermen en wizards in een testomgeving. Het is noodzakelijk dat de gebruikersorganisaties zelf testen of alles binnen deze nieuwe omgeving werkt zoals het nu werkt in de bestaande omgeving.

**Daarvoor hebben wij jullie nodig.**

Wat verwachten wij van jullie?

- Binnen jullie organisatie de testwerkzaamheden inplannen (wie gaat wat wanneer testen).
- Wanneer jullie van ons bericht ontvangen dat er begonnen kan worden met testen, vragen wij van jullie alle acties die jullie dagelijks uitvoeren in e-ABS te testen. Zowel de acties die jullie vanuit jullie backoffice uitvoeren (met een webservice koppeling) als de acties die direct in e-ABS worden uitgevoerd (bijvoorbeeld aanmaken van een gebruiker, eigenaarschap aanpassen etc.). Het testen kan worden uitgevoerd in de GAT en WIT omgeving.
- Nadat er getest is, de resultaten van de tests aan ons melden.

Planning

Het is onze verwachting dat de schermen en wizards voor Polis en Beheer vanaf september getest kunnen worden.

Gezien de prolongatie drukte die daarna (in Q4) op gang komt, lijkt het ons praktisch dat de Polis functionaliteiten als eerste door jullie wordt getest.

Daarna kunnen de Beheer en Schade schermen en wizards worden getest. Dit resulteert in de onderstaande planning.

| <b><i>Wat</i></b>             | <b><i>Wanneer</i></b>     | <b><i>Resultaat melden</i></b> |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Polis</b> functionaliteit  | September (t/m oktober)   | Uiterlijk 1 november           |
| <b>Beheer</b> functionaliteit | September (t/m november)  | Uiterlijk 1 december           |
| <b>Schade</b> functionaliteit | Oktober (t/m 15 december) | Uiterlijk 15 december          |

Wij vragen jullie nu binnen jullie organisatie de testwerkzaamheden in te plannen, om te voorkomen dat de testwerkzaamheden straks voor gebruikers onverwacht komen en daardoor lastig uitgevoerd kunnen worden.

*De oplevering van e-ABS inproductie verwachten wij begin Q1 2025.*

Alleen met jullie hulp kunnen we ervoor zorgen dat e-ABS 8.0 een succes wordt!  
Alvast bedankt voor jullie medewerking.